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Stimmen zu diesem Buch

„Das Buch ist in einem äußerst angenehmen Stil geschrieben, stets anschaulich und klar. Viele Illustra-
tionen helfen beim Verständnis der Vorgehensweisen und regen dazu an, das System den eigenen Anfor-
derungen anzupassen. Insgesamt erhält das Buch die Note ,Sehr gut‘.“ dotnetpro, November 2012

„Den Autoren des Buchs gelingt es, für die immer komplexer werdenden Entwicklungsaufgaben von 
Organisationen sowie oft auch widersprüchlichen Situationen bzw. Grenzsituationen für Organisatio-
nen Kanban Change Management als effektive und effiziente Handlungsalternative darzustellen. Das 
Buch selbst besticht neben seiner Strukturiertheit durch seine auf Verständlichkeit ausgerichtete Dar-
stellung, wozu vor allem die Abbildungen und ausführ li che Erklärungen der verwendeten Begriffe 
beitragen.“ Christian Stary, www.wirtschaftsinformatik.de, 02. 01. 2013

„Alles in allem eine inspirierende Lektüre, die vehement in Richtung Umsetzung drängt. Ein Must 
Read und ein echter Page-Turner für alle, denen es um nachhaltige Verbesserungen geht.“  
 Elisabeth Blum, Organisationsberaterin und Coach, 7. 05. 2012

„Tatsächlich schafft das Buch den Spagat zwischen den drei selbstgewählten Zielgruppen:
 � alle, die sich grundsätzlich für Kanban interessieren,
 � alle, die mit dem Management von Veränderungen in der IT beschäftigt sind,
 � alle, die eine Kanban-Initiative ins Auge fassen oder bereits vorantreiben, und kann auch mit agilen 

Projekten erfahrenen IT-Managern – nachdem sie sich durch Teil I gearbeitet haben – einige neue 
Einblicke oder Werkzeuge gewähren beziehungsweise ruft gemachte Erfahrungen noch einmal in 
Erinnerung.“ Sebastian Heide, www.heise.de, 28. 11. 2012

„Viel Stoff, der gut verdaulich daherkommt und den Wunsch weckt, mit dem erworbenen Wissen gleich 
loszulegen.“ Michael Müller, iX, Januar 2013

„Leopold und Kaltenecker stellen eine spannende Veränderungsoption dar, argumentieren überzeugend 
und schreiben pfiffig. Eine große Empfehlung für alle Change Agents – in der IT, aber auch darüber 
hinaus!“ Sabine Eybl, 9. 05. 2012

„Wer vor sein Buch den Satz ,Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen‘ stellt, setzt die 
Messlatte hoch, vor allem wenn es um IT und Softwareentwicklung geht – doch Dr. Klaus Leopold und 
Dr. Siegfried Kalten ecker, selbst Kanban-Coaches und Change-Berater, wissen, was sie tun. ,Kanban in 
der IT‘ ist ein praktisches Arbeitsbuch für Einsteiger, Neugierige und vor allem Menschen, die ihrer 
(IT)-Zeit ein Stück voraus sind.“ Wolfgang Treß/textico.de

„Wie man langfristig erfolgreich Verbesserungsprozesse initiieren und Kanban erfolgreich im Unter-
nehmen ein führen kann, zeigt dieses Buch. Die Kapitel sind kurzweilig geschrieben sowie mit vielen 
Praxisbeispielen, Empfehlungen und Tipps unterfüttert.“ automotivelT, August/September 2012

„Unterlegt mit praktischen Kanban-Erfahrungen von Führungskräften unterschiedlicher Branchen, 
wird ausführlich und konkret erklärt, wie die Methodik gut vorbereitet eingeführt, gelebt und weiter 
ausgebaut werden kann. Das Buch liest sich unterhaltsam und adressiert den Leser persönlich. Nach 
der Lektüre hat man eine Vorstellung davon gewonnen, was diese Vorgehensweise für das eigene Ent-
wicklungsteam bringen könnte. Lesen!“ Caroline Buck, Java Magazin, Februar 2013

„Gegliedert in drei Teile wird ,Kanban in der IT‘ sowohl interessierten als auch bereits in einer Kanban-
Initiative befindlichen Lesern gerecht. Praxisnahe Fallbeispiele und Erfahrungswerte verdeutlichen 
abschließend, wie Unternehmen ihre Ausgangssituation ermitteln und darauf aufbauend eine auf ihre 
Bedürfnisse angepasste Kultur der kontinuierlichen Verbesserung erschaffen können.“  
 t3n, August 2012
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Geleitwort 
von David J. Anderson

2004 suchte ich nach einem neuen Weg, um Veränderungen in Softwareentwicklungs-
Unternehmen möglich zu machen. Ich wollte mehr Agilität schaffen, die Methoden verbes-
sern, die wir einsetzten – ohne dabei den Widerstand der Teams auf mich zu ziehen, die die 
Arbeit leisteten. Auf meiner Suche stieß ich auf die fünf Fokussierungsschritte der Engpass-
theorie von Eliyahu M. Goldratt und sie faszinierten mich. Das Konzept ist denkbar einfach: 
finde den Engpass und beseitige ihn. Wenn man das tut, wird der nächste Engpass erkenn-
bar, mit dem man wieder genau so umgeht. Es ist ein iterativer und inkrementeller Ansatz 
nach der Prämisse, immer nur ein Problem zu einem Zeitpunkt zu lösen. Um Goldratts 
Ansatz nutzbar zu machen, musste die Softwareentwicklung als ein Flussproblem model-
liert werden. Absolut notwendig dafür war es, die unsichtbare Wissensarbeit sichtbar zu 
machen. Wie das funktioniert, habe ich in meinem Buch „Agile Management for Software 
Engineering“ gezeigt.
Gleichzeitig war ich besorgt, dass unsere traditionellen Projektmanagement-Methoden ein 
Stolperstein sein würden. Trotz der hohen Unsicherheiten und Risiken werden ständig was-
serdichte Zusagen zu Umfang, Preis und Zeitplan verlangt, was meiner Meinung nach mehr 
Probleme verursacht als löst. Im Vordergrund stand für mich daher eine serviceorientierte 
Lösung, mit der wir bestimmte Service-Level garantieren konnten, anstatt unumstößliche 
Aussagen zu individuellen Leistungen zu machen. Ich war davon überzeugt, dass Unterneh-
mer und Kunden diesen Weg bevorzugen würden. Schließlich waren sie Service-Verträge 
mit anderen Lieferanten gewöhnt. Interne IT-Abteilungen mit Service-Verträgen waren eher 
die Ausnahme als die Regel.
2005 stieß ich auf die Arbeit von Donald Reinertsen. Seine Erkenntnisse hatten einen enor-
men Einfluss auf meine weiteren Überlegungen und auf die Entstehung dessen, was wir 
heute als „Die Kanban-Methode“ bezeichnen. Reinertsen beobachtete, dass der Anteil der 
„zufallsbedingten Variation“ („chance-cause-variation“) in der Wissensarbeit so groß ist, 
dass Engpässe nicht immer eindeutig identifiziert werden können. Intuitiv wusste ich, dass 
er Recht hatte und dass der Prozentsatz der klar identifizierbaren Engpässe vielleicht bei 
10 % lag. Don riet mir, das Behandeln von Engpässen nicht nach dem Ansatz der Drum-
Buffer-Rope aus der Engpasstheorie zu durchdenken, sondern anhand des Kanban-Pull-
Prinzips von Toyota.
Kanban hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Es bringt tatsächlich mehr Vor her-
sagbarkeit in das Liefern von IT-Dienstleistungen, unter anderem durch den Einsatz 
von  Serviceklassen, die es im Kanban-System von Toyota nicht gibt. Zusätzlich werden mit 
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Kanban iterative, inkrementelle Prozessverbesserungen möglich und das – so wie ich es 
ursprünglich wollte – mit minimalem Widerstand gegen die Veränderungen seitens der 
involvierten Personen. Das ist aber noch nicht alles: Kanban hat uns gezeigt, dass es eine 
evolutionäre Herangehensweise ist, die mehr Prozessverbesserungen hervorbringt als im 
Vorhinein erahnt werden konnten. Dadurch werden Risiken handhabbarer und es entsteht 
ein besseres Verständnis zwischen allen beteiligten Parteien: Mitarbeitern, Managern, Kun-
den, Unternehmern, Auditoren und anderen Stakeholdern.
Seit 2007 stößt Kanban auf beachtliche Resonanz bei Unternehmen, die zuvor die Erfah-
rung gemacht haben, welche Widerstände neue Methoden hervorrufen können. Inzwischen 
ist eine globale Community entstanden. Kanban ist weltweit im Einsatz und vor allem in 
Deutschland, der Schweiz und in Österreich findet es sehr großen Anklang. Vielleicht ist 
der inkrementelle, evolutionäre Ansatz für Unternehmen in den deutschsprachigen Län-
dern besonders geeignet?
Jedenfalls freue ich mich sehr darüber, dass sich gerade in der D-A-CH-Region Klaus als 
früher Verfechter von Kanban und Sigi als bekannter Experte für Change Management 
zusammengefunden haben, um dieses Buch zu schreiben. Damit erweitern sie das Kanban-
Wissen der deutschsprachigen Leserschaft. Ich habe den größten Respekt vor ihren Erfah-
rungen mit Kanban und vor ihren Fähigkeiten, was State-of-the-Art-Methoden in Change 
und Leadership betrifft. 
Ich hoffe, Sie werden viel Neues durch dieses Buch lernen und die Vorteile von Kanban 
genau so positiv erleben, wie es viele Menschen auf der ganzen Welt bereits tun.

David J. Anderson
Seattle, USA, 26th February 2012



Wir freuen uns, dass die Erstauflage so viel Zuspruch gefunden hat: einerseits von Leserin-
nen und Lesern, die sich vielfach, wie unsere „Stimmen zum Buch“ zeigen, positiv geäußert 
haben. Andererseits von Kunden, mit denen wir auch in unserer Trainings- und Beratungs-
praxis gute Verbesserungserfolge erzielen konnten.
Von beiden Gruppen haben wir seit der Erstveröffentlichung unseres Buches viel gelernt. In 
diesem Sinne ist die Neuauflage selbst ein Produkt kontinuierlicher Verbesserung. Einer 
Fülle von neuen Erfahrungen folgend, wurde der Text überarbeitet und an vielen Stellen 
verändert. Insbesondere der dritte Teil, in dem es um die professionelle Einführung von 
Kanban geht, folgt nunmehr einer völlig neuen Struktur. Er bietet jetzt ein kompaktes 
4-Phasen-Modell mit pointierten Zielen und Werkzeugen, deren Einsatz sich in den letzten 
eineinhalb Jahren in vielen Unternehmen bewährt hat.
Der Überarbeitungsprozess stand jedoch nicht nur im Zeichen der Verbesserung. Er offen-
barte uns auch einige systemische Fragezeichen, die wir auch in dieser Auflage nicht voll-
ständig beseitigen konnten. Etwa die starke Orientierung an Kanban auf Teamebene, der 
eher schwache Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette oder der Einsatz von Kanban im 
Portfolio- und im strategischen Veränderungsmanagement.
„Um diese Fragezeichen wirklich zu beseitigen, müssten wir ein ganz anderes Buch schrei-
ben“, waren wir uns nach längerer Diskussion einig. Was lag also näher, als parallel zur 
Überarbeitung des ersten ein zweites Buch ins Auge zu fassen? Mittlerweile ist die kühne 
Idee zum festen Entschluss gereift. Neben der englischen Übersetzung der hier vorliegen-
den Zweitauflage, die voraussichtlich Anfang 2014 erscheinen wird, wollen wir unter dem 
Arbeitstitel „Kanban im Einsatz“ in mehrfacher Hinsicht Geschichte schreiben: im Sinne 
ausgewählter Fallgeschichten, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden prä-
sentieren, im Sinne spannender Diskussionsgeschichten und nicht zuletzt im Sinne des 
Fortschreibens der Geschichte unseres ersten Buches. Im zweiten Buch wird es nämlich 
vornehmlich um den Betrieb und also darum gehen, wie Sie eine Kultur kontinuierlicher 
Verbesserung pflegen und nähren können.
Bis dahin wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen und Anwenden der in diesem Buch 
präsentierten Geschichten und freuen uns wie immer über Feedback aller Art.

Klaus Leopold und Siegfried Kaltenecker  
Wien, Herbst 2013

Vorwort zur 2. Auflage
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TEIL I
Wie funktioniert  

Kanban?





1 Einleitung

„Was soll ich tun?“, fragt der Zen-Schüler seinen Meister, als er vor einer hohen Leiter steht.
„Du kannst Sprosse für Sprosse nach oben klettern.“
„Wie viele Sprossen hat die Leiter?“, fragt der Schüler.
„18“, antwortet der Zen-Meister.
„Und was mache ich, wenn ich oben bin?“, will der Schüler noch wissen, während er seinen 
Fuß bereits auf die erste Sprosse setzt.
„Dann kannst du stehenbleiben“, erklärt der Meister freundlich. „Du kannst die Aussicht 
genießen. Du kannst wieder heruntersteigen. Oder du kannst ohne Sprossen weiterklettern.“

Dieses Buch ist geschrieben, um Ihnen Mut zum Weiterklettern zu machen. Es berichtet von 
mehr oder weniger hohen Leitern, von unternehmungslustigen Kletterern und von spek-
takulären Aufstiegen. Allen Aufstiegen ist gemeinsam, dass sie mit einer ersten Sprosse 
beginnen und dann Schritt für Schritt weiterführen. Jeder dieser Schritte bedeutet eine 
kleine Veränderung, durch die Sie neue Erfahrung sammeln und Ihren Überblick verbes-
sern können.
Wir denken, dass die Zen-Geschichte eine würdige Einleitung für ein Buch über Kanban ist. 
Schließlich geht es auch bei Kanban um eine schrittweise Veränderung. Durch klare Struk-
turen wird eine sukzessive Verbesserungsarbeit auf den Weg gebracht. Dieser Weg erscheint 
relativ leicht, viele Hilfsmittel von Kanban erinnern an einfache Leitern. Das sorgt zu  neh-
mend für Aufsehen und macht Kanban in der Softwareentwicklung immer populärer.
„Kanban rocks“, wie das einer unserer IT-Kunden begeistert auf den Punkt gebracht hat. 
Wie viele andere Kanban-Fans hat er dafür triftige Gründe. Kanban
 � folgt einfachen Regeln,
 � stützt sich auf leicht nachvollziehbare Mechaniken,
 � ist mit relativ wenig Aufwand zu implementieren,
 � kann in kurzer Zeit zu markanten Verbesserungen führen.

Das ist gut und soll auch so bleiben. Trotzdem ist dieses Buch nicht nur für die Kanban-
Fankurve geschrieben. Es will auch kritische Aspekte und einige Fallen verdeutlichen, in 
die Praktiker immer wieder tappen. Um diesen Fallen zu entgehen, möchten wir ein mög-
lichst umfassendes Bild von Kanban Change Management zeichnen. Dazu werden wir ver-
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schiedene Ausgangssituationen erkunden, relevante System- und Umweltfaktoren be  leuchten 
und auch die persönlichen Herausforderungen für eine kontinuierliche Verbesserungs-
arbeit identifizieren. Schließlich geht es mit Kanban stets ums Ganze. Denn Kanban
 � setzt zwar beim Team an, hat aber die gesamte Organisation im Auge,
 � konzentriert sich auf technische Entwicklung und ist dabei immer auf wirtschaftliche 
Wertschöpfung ausgerichtet,

 � will Softwareentwicklungsprozesse verbessern, braucht dafür aber die Veränderungs­
bereitschaft von allen, die von diesen Prozessen betroffen sind,

 � ist rasch einzusetzen, erfordert jedoch tiefergehende Einsichten, damit das vorhandene 
Potenzial konsequent entfaltet werden kann.

Es ist relativ einfach, in Ihrem Arbeitsbereich eine Kanban-Initiative zu starten. Es ist je -
doch durchaus anspruchsvoll, Ihre Initiative so fortzusetzen, dass Sie eine Kultur der kon-
tinuierlichen Verbesserung schaffen. Wie die Praxis zeigt, sorgt eine quick-fix-orientierte 
Kanbanisierung eines Arbeitsbereichs selten für einen nachhaltigen Kulturwandel. Um 
einen solchen zu bewirken, brauchen Sie professionelles Change Management.

Was uns wichtig ist
„Kanban in der IT“ möchte Ihnen alle wesentlichen Aspekte vermitteln, damit Sie das Ver-
änderungsmanagement mit Kanban richtig verstehen und optimal einsetzen können. Dafür 
bieten wir Ihnen jede Menge Landkarten, Werkzeuge und vor allem Praxisfälle. Einerseits 
greifen wir auf unsere eigenen Erfahrungen als Kanban-Coaches und Change-Berater 
zurück, um Ihnen ein Lernen durch konkrete Fallbeispiele zu ermöglichen. Andererseits 
setzen wir diese Beispiele mit systemisch infiziertem Interesse ein. Das heißt, wir versu-
chen Wissenswertes über Organisationen, Kulturen, Strategien oder Emotionen aus der 
 Systemtheorie einzuschmuggeln, ohne Ihnen dadurch den Blick auf die Praxis zu versper-
ren. Denn was hilft die beste Theorie, wenn man hinterher unfähig ist, angemessen zu 
handeln?
Apropos angemessenes Handeln: Eine von Kimberley-Clark durchgeführte Studie wollte 
wissen, was die Leute auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Über 50 % der 1000 Be -
fragten hielten es für besonders wichtig, Toilettenpapier mitzunehmen. Was lässt sich da -
raus folgern? Mit dem deutschen Betriebswirtschaftler Günter Ortmann meinen wir: „Die 
Leute denken praktisch.“ (Ortmann 2011, S. 133)
Auch im Veränderungsmanagement des 21. Jahrhunderts ist praktisches Denken gefragt. 
In diesem Buch orientiert sich das Denken an acht Grundprinzipien. Das sind einmal die 
von David J. Anderson propagierten Prinzipien (vgl. Anderson 2010):
1. Kanban beginnt dort, wo sich ein System gerade befindet. Es braucht keine großen 

Umstellungen, aufwendige Trainingsprogramme oder Prozessrevolutionen. Sie machen 
mit einfachen Mitteln Ihre derzeitigen Arbeitsprozesse sichtbar und sind schon zu  min-
dest eine Sprosse auf der Zen-Leiter aufgestiegen.

2. Kanban respektiert die bestehende Ordnung. Weder werden die bestehenden Pro-
zesse per se in Frage gestellt noch die existierenden Funktionen. Respekt heißt in diesem 
Zusammenhang, dem Bestehenden einen Sinn zuzugestehen – und diesen Sinn gemein-
sam mit allen Wertschöpfungspartnern sukzessive zu vermehren.
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3. Kanban strebt inkrementelle, evolutionäre Veränderungen an. Es geht um ein 
Schritt für Schritt und nicht um den großen Wurf. Und es geht um eine Übereinkunft mit 
all jenen, die von dieser Veränderungsbewegung essentiell berührt werden. Anders 
gesagt: Kanban braucht ein gemeinsames Arbeits- und Verbesserungsverständnis zwi-
schen allen Stakeholdern eines bestimmten Wertschöpfungsprozesses, egal ob es sich 
nun um operative Teams, um Kunden, um Lieferanten, um Eigentümer oder um das 
Senior Management handelt.

4. Kanban benötigt Leadership auf allen Ebenen in der Organisation. Damit kontinu-
ierliche Verbesserung funktionieren kann, müssen alle Beteiligten ihre Verbesserungs-
ideen einbringen und auch umsetzen können. Die operativ tätigen Mitarbeiter wissen 
am besten, was sich in ihrer täglichen Arbeit verbessern soll – fördern wir sie, ihre Sicht 
mit der vom Management abzugleichen und gemeinsam den nächsten Verbesserungs-
schritt zu gehen.

Wir denken, dass es über diese Prinzipien hinaus ein profundes Grundverständnis 
braucht, wie eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung geschaffen werden kann. 
Hierfür sind unserer Ansicht nach folgende Wegweiser maßgeblich:
1. Kanban ist eine Veränderungsinitiative. Es geht um systemische Verbesserungen, für 

die nicht Einzelleistungen, sondern die Interaktionen wesentlich sind. Wertschöpfung 
und Arbeitsqualität steigen durch bessere Strukturen und klarere Spielregeln mit allen 
relevanten Kooperationspartnern.

2. Kanban geht es um die gesamte Arbeitskultur. Die Verbesserung dieser Kultur erfor-
dert eine kritische Reflexion der eigenen Grundhaltungen, die sich in einem bestimmten 
Leistungs- und Kooperationsverhalten ausdrücken. Das erfordert wiederum die Bereit-
schaft zu einer kontinuierlichen Arbeit an der eigenen Entwicklung.

3. Kanban dreht sich um Menschen und nicht um Mechaniken. Es sind die Menschen, 
die eine nachhaltige Verbesserungsarbeit vorantreiben – und sie tun dies ganz wesent-
lich durch Emotionen: Freude, Mut, Begeisterung, aber ebenso Ärger, Enttäuschung oder 
Trauer. Wir empfehlen dringend, diese Emotionen zu respektieren und zu nützen  – 
schließlich dürfen sie als Motor von Veränderung betrachtet werden.

4. Kanban ist Teamsport. Um eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung zu schaffen, 
brauchen Sie Verbündete. Sie brauchen Partnerinnen und Partner, die mit Ihnen neue 
Werte ins Leben rufen und am Leben erhalten. Sie brauchen die Unterstützung Ihres 
Managements, da Sie systemische Probleme sichtbar machen und auch lösen wollen. 
Und Sie müssen Ihre Stakeholder im Boot haben, da Sie ohne deren aktive Kooperation 
nicht den gewünschten Mehrwert schaffen können.

Diese Wegweiser unterstreichen die Komplexität des Veränderungsfeldes, das mit Kanban 
gestaltet wird. Das erfordert ein Vorgehen, das dieser Komplexität gewachsen ist, und er -
klärt, warum es sich in der Regel nicht empfiehlt, einfach mal mit Kanban loszulegen. Damit 
riskieren Sie, dass es bei kurzfristigen Veränderungsschritten bleibt und das langfristige 
Verbesserungspotenzial nicht genutzt wird. Mit der Einleitungsgeschichte gesprochen: 
dass Sie spätestens nach zehn Sprossen wieder absteigen und gar nicht zum Weiterklettern 
kommen.
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, meinte eine Kollegin einmal, als es um die Unendlich-
keit dieses Weiterkletterns ging. Prüfen Sie also sorgsam, bevor Sie sich auf eine solche 
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Bindung einlassen. Klären Sie mithilfe unserer Leitfäden Ihre Ausgangssituation, bevor Sie 
Ihr Kanban-Abenteuer starten. Versuchen Sie herauszufinden, auf welcher Unternehmens-
kultur Sie aufsetzen. Und stellen Sie sich ein für Ihre persönliche Arbeitssituation maß-
geschneidertes Trainingsprogramm aus den von uns angebotenen Übungen zusammen.

Für wen dieses Buch geschrieben ist
Wir möchten „Kanban in der IT“ vor allem drei Zielgruppen an Herz und Hirn legen:
 � Allen, die sich grundsätzlich für Kanban interessieren: „Hey, das ist ein cooles Ding! 
Was genau ist das eigentlich? Und was ist Kaizen?“

 � Allen, die mit dem Management von Veränderungen in der IT beschäftigt sind: „Wel-
che Ansätze gibt es? Was sind die Besonderheiten kontinuierlicher Verbesserungsarbeit? 
Was könnte ich mir vom Kanban Change Management abschauen?“

 � Allen, die eine Kanban­Initiative ins Auge fassen oder bereits vorantreiben: „Was 
gilt es zu beachten? Wie machen das andere? Was könnte ich selbst auch einmal aus-
probieren?“

Unseren drei Zielgruppen entspricht die Dreiteilung des Buches.
Im ersten Teil geht es um die Grundlagen von Kanban: Von welchen Annahmen wird 
 ausgegangen? Wie wird das Bestehende visualisiert? Wozu dienen WIP-Limits? Was sind 
Serviceklassen? Wie können Sie Metriken einsetzen? Und vieles mehr. Teil 1 möchte also 
die prozesstechnische Basis von Kanban festigen und erläutert die dafür notwendigen 
Mechaniken.
Im zweiten Teil holen wir ein wenig aus, um den Kontext von Kanban Change Management 
zu erhellen: Welche Veränderungsoptionen gibt es überhaupt? Was wird dabei alles in Be -
wegung gesetzt? Welche Folgen hat das für ein Unternehmen? Und welche besonderen 
Chancen bietet eine von Kanban inspirierte Veränderungsarbeit? Abseits von mechanisti-
schen Formeln und Verbesserungsautomatismen wollen wir Ihnen in Teil 2 ein zeitgemä-
ßes Verständnis professioneller Veränderungsarbeit vermitteln. Change mag zwar in aller 
Munde sein – wir sind jedoch davon überzeugt, dass das Thema nachhaltige Verbesserung 
weder gegessen noch verdaut ist.
Im dritten Teil verbinden wir das technische System Kanban mit dem sozialen System 
Unternehmen und zeigen anhand ausgewählter Fallbeispiele, wie Sie eine Kultur konti-
nuierlicher Verbesserung aufbauen können. Wie können Sie Ihre Initiative starten? Wie 
erkunden Sie Ihre spezifische Ausgangssituation? Wie gestalten Sie ein für Ihren Arbeits-
bereich maßgeschneidertes Kanban-System? Worauf achten Sie im Betrieb? Teil 3 bietet 
Ihnen eine Fülle von Erfahrungswerten, wie Kanban in unterschiedlichen Situationen ein-
gesetzt wird.
„Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht“, meinte der deutsche Philosoph 
Lichtenberg einmal. „Dass es aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, weiß 
ich.“ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine möglichst erkenntnisreiche Lektüre. Und 
viel Erfolg bei der Umsetzung: Möge die Übung gelingen!



2 Prinzipien und 
Kernpraktiken 
von Kanban

Kennen Sie „Modern Times“ von Charlie Chaplin? Es gibt darin eine berühmte Szene: Der 
Vorsitzende des Unternehmens lässt ohne Vorwarnung ständig die Geschwindigkeit der 
Fließbänder erhöhen: „Fließband fünf läuft zu langsam. Tempo verdoppeln!“ Charlie müht 
sich nach Kräften ab und schraubt pausenlos fest, was an den vorbeilaufenden Produkten 
festgeschraubt werden muss. Doch er gerät immer wieder in Rückstand. Bei dieser Ge -
schwindigkeit genügt ein kurzes Niesen, um ihn immer wieder aufs Neue aus dem Takt zu 
bringen. So kommt Charlie dauernd dem nächsten, hämmernden Fließbandarbeiter in die 
Quere und bringt den Ablauf durcheinander. Kollegen und Aufseher bugsieren ihn an sei-
nen angestammten Platz, aber es nützt nichts. Er kann mit dem Tempo einfach nicht Schritt 
halten. Und dann passiert es: Im wilden Schraubeifer kann ihn plötzlich niemand mehr 
stoppen, er wird über das Fließband gezogen und von der Maschine verschluckt, die die 
Fließbänder antreibt. Elegant gleitet er zwischen den gigantischen Zahnrädern hindurch, 
wird dann aber von der Maschine im Retourgang wieder ausgespuckt. Sein Arbeitsunfall 
hat Spuren hinterlassen: Plötzlich will er alles festschrauben, was im Entferntesten an eine 
Schraube erinnert. Die Brustwarzen seines Kollegen genau so wie die Rockknöpfe einer 
Sekretärin.
Chaplins Film war 1936 eine harsche Kritik an den herrschenden Zuständen in der Ferti-
gungsindustrie. Im Vorspann steht zu lesen:

Modern Times. A story of industry, of individual enterprise –  
humanity crusading in the pursuit of happiness.

(Moderne Zeiten. Eine Geschichte der Industrie, des individuellen Unternehmertums – der 
Menschheit auf einem Kreuzzug im Streben nach dem Glück. Übersetzung der Autoren)
Wie würde Chaplin diesen Film heute wohl inszenieren? Heute sind meistens Schreibtische 
und Computer unsere Fließbänder, wir werden besser bezahlt, und von den heutigen So -
zialleistungen konnten Arbeiter in den 1930ern nur träumen. Aber auch in unserer von 
der Wissensarbeit geprägten Gegenwart ruft immer wieder jemand: „Tempo verdoppeln!“ Es 
scheint, als würde sich die Geschichte wiederholen: Auch heute müssen die Wissensarbei-
ter wieder für gute Arbeitsverhältnisse kämpfen. Anders als im Zeitalter der Industrialisie-
rung geht es aber nicht mehr um die Mindestanforderungen menschenwürdigen Arbeitens 
wie Licht, Pausen und Sicherheit. Heute geht es hauptsächlich um den Faktor Zeit und um 
das Recht, nicht rund um die Uhr für die Firma erreichbar und verfügbar sein zu müssen. 
Kurzum: Es geht um die Möglichkeit, die anstehende Arbeit auch in der dafür vorgesehenen 
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Arbeitszeit erledigen zu können. Natürlich gibt es aber auch noch die andere Seite der Me -
daille. Der globale Wettbewerb schafft heute oft unerträglichen Druck und zwingt Unter-
nehmen dazu, zwei Faktoren auf einen Nenner zu bringen: Qualität und Geschwindigkeit. 
Lässt sich das überhaupt mit den Ansprüchen an eine sozialverträgliche Arbeitswelt ver-
einbaren? Geht das denn, entspannter zu arbeiten und gleichzeitig produktiver zu sein? Wir 
sagen: Ja, es geht. Indem man adaptive Systeme schafft, in denen Menschen selbständig 
ihre eigenen Wege der Verbesserung finden können.

■■ 2.1■Auf der Suche nach der Produktivität

In der industriellen Fertigung geht es nach dem ökonomischen Prinzip darum, das Ver-
hältnis von eingesetzter Menge (Input) zur ausgebrachten Menge (Output) zu optimieren. 
„Handle so, dass die angestrebten Leistungen mit einem Minimum an Mitteln erreicht wer-
den (Minimumprinzip) bzw. dass die Leistungen bei gegebenem Mitteleinsatz möglichst 
groß werden (Maximumprinzip).“ (Zäpfel 1996, S. 37) Man ist also auf der Suche nach der 
größtmöglichen Produktivität.
Die Idee des Optimierens wird gerne falsch interpretiert, und dann heißt es plötzlich: „Mit 
möglichst wenig Mitteln soll das Maximum erreicht werden.“ Ironischerweise ist es aber 
gerade diese Sichtweise, die uns in der Praxis der Wissensarbeit häufig begegnet: In ein 
System wird bei gleichbleibenden Prozessen, Strukturen und Ressourcen möglichst viel an 
Input – sprich Aufträgen – hineingestopft. In der Hoffnung, dass am Ende auch möglichst 
viel wertvoller Output herauskommt.
Peter F. Drucker, einer der Pioniere der modernen Managementlehre, hat dieses Problem 
bereits vor 20 Jahren vorhergesehen. In seinem Artikel „The New Productivity Challenge“ 
zeigte er 1991 auf, wie die Produktivität in „making and moving things“ seit Beginn der 
industriellen Revolution ständig gestiegen ist und damit den Wohlstand vor allem der west-
lichen Gesellschaft aufgebaut und kontinuierlich genährt hat. Auch in unserer heutigen Zeit 
steige die Produktivität noch ständig an, aber die großen Revolutionen seien in diesen 
 Sektoren – Produktion, Bergbau, Bauwesen und Transport – vorbei, sagte Drucker damals. 
Die Arbeitskraft habe sich nämlich aus den klassischen Produktionsbereichen in die Wis-
sensarbeit und Dienstleistung verlagert. Daher stellte Drucker gleich zu Beginn seines 
 Artikels fest, dass die größte Herausforderung für Manager in den nächsten Dekaden darin 
bestehe, die Produktivität von Wissensarbeitern zu steigern. Diese Herausforderung würde 
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sein und noch wichtiger: 
Sie werde das gesellschaftliche Gefüge und die Lebensqualität in jeder Industrienation be -
stimmen. „The single greatest challenge facing managers in the developed countries of the 
world is to raise the productivity of knowledge and service workers. This challenge, which 
will dominate the management agenda for the next several decades, will ultimately deter-
mine the competitive performance of companies. Even more important, it will determine the 
very fabric of society and the quality of life in every industrialized nation.“ (Drucker 1991)
Heute wissen wir, wie recht Drucker damals hatte. Genauso lange ringen wissensintensive 
Branchen auch darum, den Knopf und die Schrauben zu finden, mit denen sich die Produk-
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tivität der Wissensarbeiter erhöhen lässt. Interessanterweise gibt es sehr offensichtliche 
Parallelen zwischen Optimierungsfragen in der industriellen Produktion und in der Wis-
sensarbeit – wir werden das noch in den einzelnen Schritten von Kanban sehen. Genauso 
gibt es aber sehr konträre Voraussetzungen zwischen diesen beiden Sektoren. Wie ist Wis-
sensarbeit überhaupt definiert?

Wissensarbeit

Der deutsche Systemtheoretiker Helmut Willke beschreibt Wissensarbeit 
 folgendermaßen:
„Nahezu jede menschliche Tätigkeit ist wissensbasiert in dem Sinne, dass 
 Erfahrung und Wissen eine Rolle spielen. Praktisch jede Facharbeit, vor allem 
die klassische professionelle Tätigkeit (der Ärzte, Juristen, Lehrer, Wissenschaft­
ler) ist wissensbasierte Arbeit, gründet auf spezialisierter Expertise, die sich die 
 Professionellen in langwierigen Ausbildungsprozessen aneignen  müssen.
Der Begriff Wissensarbeit meint etwas anderes. Er kennzeichnet Tätigkeiten 
(Kommunikationen, Transaktionen, Interaktionen) bei denen das erforderliche 
Wissen nicht etwa einmal im Leben durch Erfahrung, Initiation, Lehre, Fach­
ausbildung oder Professionalisierung erworben und dann angewendet wird. 
 Vielmehr erfordert Wissensarbeit im hier gemeinten Sinn, dass das relevante 
Wissen
 � kontinuierlich revidiert,
 � permanent als verbesserungsfähig angesehen,
 � prinzipiell nicht als Wahrheit, sondern als Ressource betrachtet wird und
 � untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist, sodass mit Wissensarbeit spezifische 
Risiken verbunden sind.“ (Willke 1998, S. 20)

Handwerkliche Arbeit unterscheidet sich von der Wissensarbeit also dadurch, dass das 
Nichtwissen und die nötige Reflexion bei der Wissensarbeit eine schwer beeinflussbare 
Größe darstellen. Auch die Ausgangsprobleme – also die Aufgaben und Aufträge – sind in 
Branchen wie der Softwareentwicklung wesentlich facettenreicher als bei der Fertigung 
von im wahrsten Sinne des Wortes be-greifbaren Produkten. Viel öfter geht es darum, etwas 
völlig Neues zu erfinden oder etwas Bestehendes weiterzuentwickeln, als einfach etwas 
Bekanntes zu reproduzieren. Vereinfacht gesagt lassen sich Denken und Problemlösen 
nicht einfach standardisieren.
So wie es diesen großen Unterschied gibt, gibt es aber auch eine große Gemeinsamkeit. Egal 
ob man Software schreibt oder ein Auto zusammenbaut: Bei beiden Aufgaben muss der oder 
die Ausführende die Möglichkeit haben, Schritte sinnvoll abzuschließen, bevor etwas Neues 
begonnen wird, wie auch immer der Prozess in seiner Gesamtheit aussieht.
Wir müssen uns dazu nur einmal vor Augen führen, wie wir praktische Arbeiten in unse-
rem täglichen Leben durchführen. Wenn wir zum Beispiel ein Regal zusammenbauen, ist 
uns vollkommen klar, dass wir einen Handgriff nach dem anderen machen müssen. Nur die 
wenigsten werden es wahrscheinlich schaffen, gleichzeitig zu hämmern und zu schrauben. 
Wir erledigen diese Schritte nacheinander und konzentrieren uns auf eine Aufgabe.
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Seltsamerweise verschwindet diese logische Sichtweise auf das Erledigen von Aufgaben, 
wenn es sich um Wissensarbeit handelt. Hier wird oft davon ausgegangen, dass mehrere 
Aufgaben von denselben Menschen parallel ausgeführt werden können. Vor allem wan-
dern ständig Aufgaben (z. B. überbordende Administration) in die „Produktionsbereiche“ 
von Wissensarbeit, die mit dem eigentlichen Kern nichts zu tun haben. Anders als in 
Produk tionsbetrieben bringt es dann auch keinen wesentlichen Produktivitätszuwachs, 
mehr Geld oder mehr Technologie in den Prozess zu pumpen. Die einzige Möglichkeit in der 
Wissensarbeit – so sah es 1991 auch Peter F. Drucker – ist es, einfach „smarter“ zu arbeiten, 
indem man sich auf das wirklich Wesentliche konzentriert. Die Grundlage für eine smarte 
Arbeitsweise lag für ihn in der Antwort auf die Fragen: „Was ist die Aufgabe? Was versuchen 
wir zu erreichen? Warum müssen wir es überhaupt machen?“ Der größte Zugewinn an 
Produkti vität in der Wissensarbeit entsteht, wenn wir Aufgabe und Ziel klar definieren und 
alles das nicht machen, was nicht unbedingt getan werden muss.

Kanban praktisch

Das Seminar in Zürich mit David J. Anderson hatte gerade begonnen. Alle  waren 
sie da, um zu erfahren, wie Kanban funktioniert, und natürlich hatten wir jede 
Menge Trainingsbeispiele im Ärmel – für die praktische Erfahrung. Und dann 
schrillte plötzlich der Feueralarm. Keine Übung, es brannte tatsächlich  irgendwo 
im Haus. Also trat die gesamte Truppe die geordnete Flucht in den nächst­
gelegenen Coffee Shop an. Nach einer kurzen Schrecksekunde ob des plötz­
lichen Ansturms einer Horde heimatloser Seminarteilnehmer taten die  Baristas 
aber das einzig Logische. „Kaffee?“, rief einer der Angestellten in die Menge, und 
so bildete sich ein Grüppchen der Kaffeedurstigen aus der  ungeordneten Masse. 
Die Hungrigen wurden in eine andere Schlange gereiht, und wer gar nichts woll­
te, setzte sich einfach schon mal hin. Logisch, einfach,  effizient – und ziemlich 
smart. Warum reagierten die Baristas so schnell und effizient? Nun, weil sie 
 einfach wussten, wo in ihren Abläufen der Engpass lag, und das war ganz ein­
deutig die Kaffeemaschine. Mit diesem Wissen konnten sie ihre Vorgehensweise 
blitzschnell anpassen. Einen besseren Einstieg – vom  Feuer abgesehen – hätten 
wir uns für das Seminar gar nicht wünschen können.

■■ 2.2■kanban und Kanban

Ein weiteres Kuriosum im Umgang mit Wissensarbeit ist, dass der Mensch von vielen als 
jener Faktor gesehen wird, der optimiert werden muss. Unternehmen starten dazu teure 
Weiterbildungsprogramme und investieren kräftig in den aktuellsten Wissensstand ihrer 
Mitarbeiter. Grundsätzlich ist das lobenswert, nur bleibt eines dabei unberücksichtigt: 
Auch wenn ein Mitarbeiter alles weiß, was es in seinem Bereich zu wissen gibt, macht das 
weder ihn noch das Team zwangsläufig schneller. Trotz allem kann ein Mensch in einem 
bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Menge an Arbeit bewältigen. Wenn man immer 
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nur den einzelnen Menschen optimieren will, rückt die Tatsache in den Hintergrund, die 
William Edwards Deming auf den Punkt gebracht hat: 94 Prozent der Leistung in einem 
Unternehmen hängen von den Bedingungen des Systems ab und nur sechs Prozent von den 
Mitarbeitern (Deming 2000). Jede wesentliche Verbesserung in Qualität und Produktivität 
entsteht nach Demings Ansicht durch Maßnahmen, die das System betreffen. So wie auch 
Peter F. Drucker sagt Deming, dass man Mitarbeitern dabei helfen muss, smarter und nicht 
härter zu arbeiten.
Das Toyota Production System (TPS) ist das berühmteste Beispiel für permanente Verän-
derungen und Verbesserungen an einem System. Der Grund, warum Taiichi Ohno und Kii-
chiro Toyoda so intensiv an der Verbesserung ihres Produktionssystems gearbeitet haben, 
war ein ähnlicher wie heute in der Softwareentwicklung, die von der Einzelfertigung geprägt 
ist: Der Markt forderte viele unterschiedliche Modelle in kleinen Stückzahlen. Eine Vielfalt 
in diesem Ausmaß war mit dem Produktionsmodell, wie es Henry Ford perfektioniert hatte, 
nicht mehr zu bewältigen. Ford hatte mit der hochgradigen Arbeitsteilung zwar Kosten-
effizienz geschaffen, aber es gab keine Möglichkeiten, den für die damalige Zeit revolutio-
nären Verkaufsschlager „Tin Lizzy“ an spezielle Wünsche zu adaptieren. Ohno und Toyoda 
kamen zu der Erkenntnis, dass sich das Problem der Variantenfertigung nicht dadurch 
lösen ließ, Mitarbeiter mit einer noch strikteren – und dadurch noch monotoneren – Arbeits-
teilung zu belasten. Und sie hatten noch einen zusätzlichen Anspruch: Sie wollten beste 
Qualität zu niedrigen Kosten und in der kürzest möglichen Durchlaufzeit liefern.
Also nahmen sie einen neuen Blickwinkel ein und konzentrierten sich auf den Fluss des 
Produkts durch den gesamten Produktionsprozess. Die ständige Frage nach der Produkti-
vitätssteigerung beantworteten sie mit dem Prinzip, dass nur gemacht werden sollte, was 
wirklich gebraucht wird – und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem es gebraucht wird, und in 
der Menge, in der es gebraucht wird (Just-in-Time). Damit hängt auch das Vermeiden von 
Verschwendung zusammen, wobei Toyota drei Arten von Verschwendung definiert (Ohno, 
Bodek 1988):
 � Aufgaben, die Ressourcen verbrauchen, aber keinen zusätzlichen Wert liefern (Muda)
 � Unregelmäßigkeiten (oder zu hohe Variabilität) im Produktionsprozess (Mura)
 � Überlastung (Muri)

Das Ziel der „Built-in-Quality“ wird durch „Jidoka“, das sofortige Aufzeigen von Fehlern und 
Problemen, erreicht. Die Produktion wird sofort gestoppt, sobald ein Fehler auftritt. Denn 
die Erfahrung zeigt, dass nicht behobene Fehler an anderen Stellen wieder auftreten. Kern-
element der Produktionsablaufsteuerung des Toyota Production Systems sind die kanban. 
„kan“ ist das japanische Wort für Signal, „ban“ bedeutet Karte. Mit diesen Signalkarten 
zeigen nachgelagerte Produktionsstufen an, dass eine Aufgabe fertiggestellt wurde und 
Nachschub an Fertigungskomponenten oder Materialien benötigt wird, um weiterarbeiten 
zu können. Durch dieses Holprinzip (Pull-System) werden Lagerbestände auf ein Minimum 
reduziert. Gleichzeitig werden sofort Probleme im Produktionsablauf sichtbar, wenn sich in 
vorgelagerten Produktionsstufen plötzlich die Fertigprodukte stauen. Der Trick dahinter ist 
nämlich, dass die Zahl der kanban limitiert ist. Es kann also nur so viel Arbeit in das System 
eingelastet werden, wie Signalkarten zur Verfügung stehen.
David J. Anderson, der Entwickler von Kanban in der IT, fand auf seiner Suche nach Ver-
besserungsmöglichkeiten in der Softwareentwicklung erst auf Umwegen zum Toyota Pro-
duction System. Bei seinen ersten Überlegungen ging er hauptsächlich vom Konzept der 
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Drum-Buffer-Ropes in der Theory of Constraints von Eliyahu M. Goldratt aus, die kurz gesagt 
feststellt, dass jedes System spezifische Engpässe hat, die die Möglichkeiten der Wert-
schöpfung beschränken. Denn der Engpass bestimmt den Durchsatz (wir werden darauf 
noch in den Kapiteln 4 und 7 näher zu sprechen kommen). Das hatten auch die Denker von 
Toyota schon vor Jahrzehnten erkannt und sahen den sinnvollsten Weg der Flussoptimie-
rung darin, dass der Engpass selbst bestimmt, wie viel er gerade verarbeiten kann. Kanban 
in der IT vereint das Beste aus den unterschiedlichsten Denkansätzen, von Anfang an aber 
gepaart und weiterentwickelt mit und durch Erfahrungen aus der Praxis wie etwa dem 
Ansatz der evolutionären Veränderung, dem Explizitmachen von Regeln oder den Service-
klassen. Darauf werden wir in den nächsten Kapiteln eingehen. Kanban in der IT ist also 
keine Übertragung eines einzelnen Konzepts aus der industriellen Fertigung auf die Wis-
sensarbeit, sondern ein Hybrid. Dass sich die Bezeichnung Kanban durchgesetzt hat, ist 
leicht erklärt: Sie spiegelt die wichtigsten Kernpunkte wider, ist außerdem eingängig und 
weltweit leicht auszusprechen.

So verwenden wir die Begriffe in diesem Buch

kanban und Kanban
kanban: Ein kanban ist im Wortsinn ein „Anhängeschild“, um die Just­in­Time­
Produktion zu ermöglichen und zu sichern. Insgesamt gesehen ist es ein Zeit­
planungssystem in Produktionsbetrieben, das bei der Entscheidung hilft, was, 
wann und in welchen Mengen produziert werden muss. Für die Unterscheidung 
zu Kanban in der IT verwenden wir in diesem Buch die Kleinschreibung, wenn 
wir kanban im Sinne des Toyota Production Systems meinen.
Kanban: Das von David J. Anderson entwickelte adaptive System für die Soft­
wareentwicklung. Es unterstützt Veränderung evolutionär, indem bestehende 
Prozesse sukzessive optimiert werden.

Was verstehen wir unter einem „System“?
System meint im altgriechischen Sinne „das Gebilde, Zusammengestellte, 
 Verbundene“. In der modernen Soziologie bezeichnet es eine sinnvolle Einheit 
von Elementen, die sich von der sie umgebenden Umwelt unterscheidet. „Ein 
System ist organisierte Komplexität“, definiert der Vater der soziologischen 
Systemtheorie Niklas Luhmann (Luhmann 1984, S. 46).
Soziale Systeme sind komplexe Gebilde, die durch Kommunikation produziert 
und reproduziert werden. Die Gesellschaft sowie all ihre Organisationen und 
Interaktionen sind „Netzwerk(e) von Kommunikation“ (Luhmann 1989, S. 12). 
Das macht sie lebendig, aber auch unberechenbar.
Psychische Systeme operieren in Form von Bewusstseinsprozessen, die 
als eine sinnstiftende Einheit von Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Wollen 
 beschrieben werden können. Sie sind untrennbar mit sozialen Systemen 
 verbunden, jedoch kein Teil davon.
Technische Systeme verbinden Elemente, deren Zusammenspiel ebenfalls 
eine Einheit ergibt. Diese Einheit ist jedoch nicht sinn­, sondern funktions­
getrieben, hochgradig strukturiert und mathematisch berechenbar wie zum 
Beispiel ein Computer­ oder ein Betriebssystem.
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Kanban-Systeme bezeichnen die komplexe Wechselwirkung von sozialen, 
 psychischen und technischen Elementen, die auf kontinuierliche Verbesserung 
ausgerichtet ist. Kaizen, so die japanische Bezeichnung für „Veränderung zum 
Besseren“, verlangt eine zielorientierte Verbindung von Unternehmen, Mit­
arbeitern und Arbeitsprozessen.
Als technisches Kanban-System im engeren Sinn verstehen wir die Form der 
 Visualisierung des Arbeitsprozesses (z. B. durch ein Board) und die einzelnen 
Instrumente (z. B. Tickets, Meetings), mit deren Hilfe Einblicke in die eigenen 
Abläufe erhalten werden. Die Visualisierung symbolisiert gleichzeitig den Aus­
schnitt aus der Wertschöpfungskette, auf dessen Optimierung wir Einfluss 
 haben. Wichtigstes Kennzeichen eines technischen Kanban­Systems ist, dass 
es den Work in Progress mengenmäßig limitiert.
Kanban-Team, Team oder Kanban-Gruppe: Damit meinen wir all jene 
 Menschen, die mit einem Kanban­System arbeiten und aktiv die Praktiken von 
 Kanban umsetzen. Eine solche Gruppe ist keine statische Größe, sondern 
 verändert sich auch selbst mit dem Fortschritt von Kanban im Einsatz, wird 
also größer oder kleiner und kann aus Menschen aus den verschiedensten 
 Bereichen, Abteilungen oder Teams eines Unternehmens bestehen.

Was verstehen wir unter „Stakeholder“?
Der Begriff Stakeholder hat zwei Bestandteile: stake meint im Englischen 
„ Einsatz“, „Anteil“ oder „Anspruch“, holder weist auf eine Person oder Gruppe, 
die einen Anteil besitzt oder einen Anspruch erhebt.
Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff Stakeholder meistens im 
 Sinne von „Interessensgruppe“ verwendet. Im unternehmerischen Zusammen­
hang bezeichnet er all jene, die einen bestimmten Einsatz im Organisations­
spiel haben. Das erweitert die betriebswirtschaftliche Definition des rein 
 ökonomischen Shareholders (des Eigentümers oder Aktionärs) bewusst um 
 soziale, kulturelle oder ökologische Interessen.
Im systemischen Sinne unterscheidet man zwischen internen und externen 
Stakeholdern. Streng genommen stehen die Interessensgruppen der Mitarbei­
ter, Manager oder Eigentümer ebenso außerhalb des Unternehmenssystems 
wie Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Gläubiger, der Staat oder Nicht­ 
Regierungs­Organisationen.
In diesem Buch meinen wir mit den Stakeholdern eines Wertschöpfungs­
prozesses demnach immer alle, die an diesem Prozess unmittelbar beteiligt 
oder von Auswirkungen spürbar betroffen sind. Die Identifikation, Adressierung 
und Mobilisierung der Stakeholder bildet eines der zentralen Fundamente des 
von uns entworfenen Kanban Change Managements.
Wenn wir in diesem Buch von Kunden sprechen, bezeichnen wir damit aus­
schließlich interne Kunden bzw. die internen Vertreter externer Kunden.
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■■ 2.3■Evolutionäres Change Management

Unternehmen in und abseits der Softwareentwicklung versuchen heute, agil und lean zu 
sein, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Aber kann man von einem Tag auf 
den anderen plötzlich agil und lean sein? Kommen wir noch einmal kurz auf das Toyota 
Production System (TPS) zu sprechen: Die wesentliche kulturelle Komponente des TPS ist 
der Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung  – Kaizen. Alle Maßnahmen im Produk-
tionsprozess selbst sind Ausdruck dieses Gedankens bzw. dieser inneren Haltung. In den 
Fertigungshallen von Ford mussten die Menschen bloß immer schneller werden, indem sie 
sich ausschließlich auf einen Handgriff konzentrierten und womöglich so verstört endeten 
wie Charlie in „Modern Times“. Wenn immer nur die Schnelligkeit eines Handgriffs im 
Vordergrund steht, hat man keine Zeit mehr, sich über Verbesserungen Gedanken zu 
machen, denn man ist gefangen in der Monotonie. Die Kaizen-Kultur von Toyota hat den 
Mitarbeitern wieder die Zeit, Verantwortung und Möglichkeit zurückgegeben, Probleme zu 
erkennen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Und damit sprechen wir einen wich-
tigen Punkt an:

Die Veränderung passiert durch die Menschen selbst.
Wir sehen Kanban nicht als agile Methode der Softwareentwicklung im herkömmlichen 
Sinn. Es geht nicht darum, Methoden einzuführen – Kanban, Scrum oder XP. Wir glauben, 
dass es die primäre Aufgabe eines Unternehmens ist, erfolgreich zu sein. Kanban ist ein 
möglicher Weg und kann dabei helfen, Unternehmen erfolgreich zu machen. Die Methode 
alleine hilft aber noch nicht, die Menschen müssen sie mit Leben füllen. Sie müssen erken-
nen, welche Probleme durch das Instrument Kanban sichtbar werden, und entsprechend 
handeln.
Kanban geht dabei den Weg der ständigen kleinen, evolutionären Schritte. Kanban ist keine 
Wunderpraktik, die einfach so erfolgreich macht. Es ist der Wandel im Denken und Han-
deln, der erfolgreich macht. Der wesentliche Unterschied zu vielen agilen Methoden ist die 
evolutionäre Veränderung. Systeme und Prozesse wurden aus einem bestimmten Grund 
so geschaffen oder haben sich aus bestimmten Gründen so entwickelt, wie sie zu einem 
bestimmten Moment aussehen. Die Entwicklung eines Unternehmens ist immer eng mit 
externen Faktoren verknüpft, die es nicht direkt beeinflussen kann – etwa durch Abhän-
gigkeiten von gesetzlich vorgeschriebenen Entwicklungsstandards wie zum Beispiel in der 
Luftfahrtindustrie. Doch jedes Unternehmen kann und muss einen Weg finden, um trotz der 
Restriktionen die eigenen Prozesse laufend zu verbessern, um damit wettbewerbsfähig zu 
bleiben.
Im klassischen Veränderungsmanagement würden sich Prozessingenieure auf die Suche 
nach dem optimalen neuen System für ein Unternehmen machen. Sie würden zuerst ein 
„big picture“ entwerfen, ein Bild davon, wie die Abläufe gestaltet sein sollten, um als 
 Optimum zu gelten und den unterschiedlichsten Anforderungen zu genügen. Meistens ist 
das ein langwieriger Prozess, der auf dem Wissensstand von heute einen Sollzustand in 
einer mehr oder weniger weit entfernten Zukunft definiert. Der zweite Schwachpunkt: 
Diese Überlegungen zum Sollzustand passieren meistens isoliert, abseits von jenen Men-
schen, die von der Veränderung betroffen sein werden und welche die Probleme in ihrer 
täglichen Arbeitsumgebung, die Schwächen der Prozesse sehr genau kennen. Die betroffe-
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nen Mitarbeiter können im besten Fall bis zu einem gewissen Grad ihre Meinungen und 
Sichtweisen einbringen, müssen dann aber mit den einmal getroffenen Entscheidungen 
leben und gezwungenermaßen „besser“ werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird das 
Veränderungskonzept der Organisation offiziell übergestülpt, und alle hoffen, dass sich nun 
wie von magischer Hand alles zum Positiven wenden wird. In diesem Fall haben Organisa-
tionsveränderungen nur das Ergebnis im Blick, aber nicht das, was eigentlich schiefläuft. 
Dabei bleibt unberücksichtigt, dass es immer nur Zustände gibt, die momentan optimal 
sind. Sie sind aber nicht für alle Ewigkeit gültig. Unberücksichtigt bleibt dabei auch, dass 
Veränderungen immer Angst hervorrufen.
Nicht jede Veränderung ist gleichzeitig eine Verbesserung. Je größer die Veränderung, 
desto größer die Angst, die sich mit logischer Argumentation zum Zweck und Nutzen der 
Veränderung nicht entschärfen lässt. Damit steigt auch die Gefahr, dass anfangs erzielte 
Erfolge nur Strohfeuer bleiben und schlussendlich durch den aktiven oder passiven Wider-
stand der überrumpelten Mitarbeiter wieder verloren gehen. Kanban hat also nicht das Ziel, 
eine abstrakt definierte „optimale“ Arbeitsweise zu etablieren. Vielmehr geht es darum, 
immer auf der Suche danach zu bleiben, was verbessert werden kann. Das Ziel ist es, schritt-
weise eine Kaizen-Kultur zu entwickeln, die für das Unternehmen auf ökonomischer und für die 
in ihm arbeitenden Menschen auf sozialer Ebene bessere Resultate erzielt (vgl. Anderson 2011, 
S.19).
Kanban geht davon aus, dass in den bestehenden Prozessen selbst die Kraft der Verbes-
serung und Weiterentwicklung liegt. Begonnen wird bei den Abläufen und Prozessen, die 
es zum aktuellen Zeitpunkt gibt. Es wird kein fern in der Zukunft liegender Sollzustand 
definiert, denn nicht alles in einem bestehenden System ist schlecht. Der gedankliche Kern 
ist es, Mechanismen im System zu installieren, die laufende Veränderung und Verbes-
serung möglich machen. Anders als im klassischen Veränderungsmanagement entsteht 
hier der Weg also im Gehen. Im Laufe des Prozesses sollen alle Beteiligten selbst erkennen, 
wo die Probleme liegen, was sie können, wie sie sich helfen können, wann und wie sie han-
deln müssen. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Nur weil die aktuelle Situation 
der Ausgangspunkt ist, ist Kanban kein Vorwand, um den Status quo zu wahren. Verän de-
rung muss ständig passieren. Auch wenn Kanban in seinen Instrumenten zunächst sehr 
einfach aussieht, liegt die Schwierigkeit genau darin, den Kaizen-Gedanken im Wertesys-
tem der handelnden Menschen zu verankern.

Kanban . . .

. . . ist ein komplexes, adaptives System. Die Grundprinzipien lauten  
(vgl. Anderson 2011):
1. Starte mit dem, was du jetzt machst.
2. Verfolge inkrementelle, evolutionäre Veränderung.
3. Respektiere initial Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Job­Titel.
4. Fördere Leadership auf allen Ebenen in der Organisation.
Kanban setzt in seiner Gesamtheit und in allen seinen Elementen darauf, nicht 
sofort unter größten Anstrengungen aus Zustand A in Zustand B zu gelangen 
(was oft genug auch nicht gelingt). In kleinen Schritten wird das System


